

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	
			%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.855,92	100,00%	33.855,92
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 937.780,42	100,00%	937.780,42
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 31.299,06	100,00%	31.299,06
TOTAL		R\$ 1.002.935,40		R\$ 1.002.935,40

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Volmir José Agnoletto
CREA/RS: 125496-D

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO